

Test Report Payment Adjustment	\$	0.00	\$	0.00	\$	0.00
Total Adjusted Earnings	\$	897,639.59	\$	897,639.59	\$	0.00
Retainage	\$	0.00	\$	0.00	\$	0.00
Payment Due	\$	897,639.59	\$	897,639.59	\$	0.00

Project Number	Category Number	Line Item Number	Item Code	Description	Units	Bid Qty	Qty This Est	Amount Paid	Total Qty	Total Amt
				Supplemental Description			Unit Price			
93002-3213-94	0100	9014	108-07	LIQUIDATED DAMAGES	DAY	0.000	0.000	\$ 0.00	0.000	\$ 0.00
						\$390.000				
93002-8213-14	0100	9015	108-07	LIQUIDATED DAMAGES	DAY	0.000	0.000	\$ 0.00	0.000	\$ 0.00
						\$390.000				
93002-3213-94	0100	9008	109-01.01	PAY ADJUSTMENT FOR FUEL	DOLL	0.000	0.000	\$ 0.00	0.000	\$ 0.00
						\$1.000				
93002-8213-14	0100	9009	109-01.01	PAY ADJUSTMENT FOR FUEL	DOLL	0.000	0.000	\$ 0.00	0.000	\$ 0.00
						\$1.000				
	0100	9009	ADJUSTMENT	FUEL ADJUSTMENT	DOLL	\$1.000	0.000	\$ 0.00	-4,605.330	\$ -4,605.33
93002-3213-94	0100	9010	109-01.02	PAYMENT ADJUSTMENT FOR BITUMINOUS MATERIAL.	DOLL	0.000	0.000	\$ 0.00	0.000	\$ 0.00
						\$1.000				
93002-8213-14	0100	9011	109-01.02	PAYMENT ADJUSTMENT FOR BITUMINOUS MATERIAL.	DOLL	0.000	0.000	\$ 0.00	0.000	\$ 0.00
						\$1.000				
	0100	9011	ADJUSTMENT	BITUMINOUS ADJUSTMENT	DOLL	\$1.000	0.000	\$ 0.00	16,582.340	\$ 16,582.34
93002-3213-94	0100	0010	303-10.04	MINERAL AGGREGATE (SIZE) (SIZE #3)	TON	80.000	0.000	\$ 0.00	44.690	\$ 893.80
						\$20.000				
93002-8213-14	0100	0010	403-01	BITUMINOUS MATERIAL FOR TACK COAT (TC)	TON	17.000	0.000	\$ 0.00	18.710	\$ 7,484.00
						\$400.000				
93002-8213-14	0100	9004	407-07	DENSITY DEDUCTION	DOLL	0.000	0.000	\$ 0.00	0.000	\$ 0.00
						\$1.000				

93002-8213-14	0100	9005	407-09	ASPHALT CEMENT CONTENT & GRADATION DEDUCTION	DOLL	0.000 \$1.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
93002-8213-14	0100	0020	411-01.10	ACS MIX(PG64-22) GRADING D	TON	8,500.000 \$78.000	0.000	\$	0.00	9,930.140	\$	774,550.92
93002-8213-14	0100	9000	411-03.20	PRICE ADJUSTMENT FOR ASPHALT CEMENT CONTENT	DOLL	0.000 \$1.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
	0100	9000	ADJUSTMENT	411 AC CONTENT ADJUSTMENT	DOLL	\$1.000	0.000	\$	0.00	-27,563.520	\$	-27,563.52
93002-3213-94	0100	9012	411-03.30	RIDEABILITY DEDUCTION	DOLL	0.000 \$1.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
93002-8213-14	0100	9013	411-03.30	RIDEABILITY DEDUCTION	DOLL	0.000 \$1.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
93002-8213-14	0100	9001	411-03.40	MATERIAL VARIATION DEDUCTION	DOLL	0.000 \$1.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
93002-8213-14	0100	9002	411-05.40	LIQUID ANTI-STRIP AGENT PAYMENT	DOLL	0.000 \$1.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
	0100	9002	ADJUSTMENT	411 ANTI-STRIP ADJUSTMENT	DOLL	\$1.000	0.000	\$	0.00	9,465.000	\$	9,465.00
93002-8213-14	0100	9003	411-05.41	HYDRATED LIME ANTI-STRIP AGENT PAYMENT	DOLL	0.000 \$1.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
93002-3213-94	0100	0020	411-12.03	SCORING FOR RUMBLE STRIPE (NON-CONTINUOUS) (8IN WIDTH)	L.M.	8.100 \$250.000	0.000	\$	0.00	8.761	\$	2,190.25
93002-8213-14	0100	0030	611-09.01	ADJUSTMENT OF EXISTING CATCHBASIN	EACH	1.000 \$100.000	0.000	\$	0.00	1.000	\$	100.00
93002-3213-94	0100	0030	705-02.02	SINGLE GUARDRAIL (TYPE 2)	L.F.	238.000 \$16.000	0.000	\$	0.00	62.500	\$	1,000.00
93002-3213-94	0100	0040	705-02.03	SINGLE GUARDRAIL (TYPE 2) LONG POST	L.F.	100.000 \$23.000	0.000	\$	0.00	100.000	\$	2,300.00
93002-3213-94	0100	9006	705-02.50	SHOP CURVED GUARDRAIL	L.F.	0.000 \$24.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
93002-3213-94	0100	9007	705-02.51	SHOP CURVED GUARDRAIL (LONG POST)	L.F.	0.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00

						\$34.500						
93002-3213-94	0100	0050	705-04.05	GUARDRAIL TERMINAL (TYPE-IN-LINE)	EACH	6.000	0.000	\$	0.00	5.000	\$	2,750.00
						\$550.000						
93002-3213-94	0100	0060	705-04.07	TAN ENERGY ABSORBING TERM (NCHRP 350, TL3)	EACH	8.000	0.000	\$	0.00	8.000	\$	7,600.00
						\$950.000						
93002-3213-94	0100	0070	706-01	GUARDRAIL REMOVED	L.F.	712.500	0.000	\$	0.00	612.500	\$	245.00
						\$0.400						
93002-3213-94	0100	0080	706-05	GUARDRAIL ADJUSTMENT	L.F.	5,850.000	0.000	\$	0.00	5,100.000	\$	10,200.00
						\$2.000						
93002-8213-14	0100	0040	712-01	TRAFFIC CONTROL	LS	1.000	0.000	\$	0.00	1.000	\$	10,000.00
						\$10,000.000						
93002-3213-94	0100	0090	712-04.01	FLEXIBLE DRUMS (CHANNELIZING)	EACH	28.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
						\$5.000						
93002-3213-94	0100	0100	712-05.01	WARNING LIGHTS (TYPE A)	EACH	28.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
						\$5.000						
93002-8213-14	0100	0050	712-06	SIGNS (CONSTRUCTION)	S.F.	1,149.000	0.000	\$	0.00	1,021.000	\$	5,105.00
						\$5.000						
93002-3213-94	0100	0110	713-16.20	SIGNS (DESCRIPTION) (STOP)	EACH	4.000	0.000	\$	0.00	4.000	\$	600.00
						\$150.000						
93002-3213-94	0100	0120	716-01.11	RAISED PVMT MARKERS (BI-DIRECTIONAL) (1 COLOR LENS)	EACH	354.000	0.000	\$	0.00	415.000	\$	3,320.00
						\$8.000						
93002-8213-14	0100	0060	716-02.04	PLASTIC PAVEMENT MARKING(CHANNELIZATION STRIPING)	S.Y.	150.000	0.000	\$	0.00	68.110	\$	885.43
						\$13.000						
93002-8213-14	0100	0070	716-02.05	PLASTIC PAVEMENT MARKING (STOP LINE)	L.F.	403.000	0.000	\$	0.00	381.000	\$	3,810.00
						\$10.000						
93002-8213-14	0100	0080	716-02.06	PLASTIC PAVEMENT MARKING (TURN LANE ARROW)	EACH	4.000	0.000	\$	0.00	4.000	\$	500.00
						\$125.000						
93002-8213-14	0100	0090	716-04.02	PLASTIC PAVEMENT MARKING(DOUBLE TURNING ARROW)	EACH	1.000	0.000	\$	0.00	1.000	\$	250.00

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----