

Original Contract Amount	\$	570,180.11
--------------------------	----	------------

	Total to Date	Prev to Date	This Estimate
Participating	\$ 81,239.80	\$ 81,239.80	\$ 0.00
Total Earnings	\$ 81,239.80	\$ 81,239.80	\$ 0.00
Stockpiled Materials	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Other Line Item Adjustments	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Amount Due	\$ 81,239.80	\$ 81,239.80	\$ 0.00
Test Report Payment Adjustment	\$ 0.00	\$ -80.25	\$ 80.25
Total Adjusted Earnings	\$ 81,239.80	\$ 81,159.55	\$ 80.25
Retainage	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Payment Due	\$ 81,239.80	\$ 81,159.55	\$ 80.25

Project Number	Category Number	Line Item Number	Item Code	Description	Units	Bid Qty	Qty This Est	Amount Paid	Total Qty	Total Amt
Supplemental Description						Unit Price				
98017-4175-04	0700	9000	108-07	LIQUIDATED DAMAGES (10 day)	DAY	0.000 \$1,000.000	0.000	\$ 0.00	0.000	\$ 0.00
98017-4175-04	0710	9001	108-07	LIQUIDATED DAMAGES (24 HOUR)	DAY	0.000 \$500.000	0.000	\$ 0.00	0.000	\$ 0.00
98017-4175-04	0710	0470	705-07.20	TRANSITION TO SAFETY SHAPE (2005 TRACC)	EACH	1.000 \$633.250	0.000	\$ 0.00	0.000	\$ 0.00
98017-4175-04	0710	0480	705-07.21	TRANSITION TO BARRIER WALL END CAP (2005 TRACC)	EACH	1.000 \$212.500	0.000	\$ 0.00	0.000	\$ 0.00
98017-4175-04	0710	0490	705-07.22	SPLIT FRAME KIT-30IN BACK-UP (2005 TRACC)	EACH	1.000 \$559.300	0.000	\$ 0.00	0.000	\$ 0.00
98017-4175-04	0700	0010	705-07.23	IMPACT ATTENUATOR (QUEST)	EACH	1.000	0.000	\$ 0.00	0.000	\$ 0.00

						\$8,500.000						
98017-4175-04	0700	0020	705-07.96	REDIRECTIVE CRASH CUSHION(REACT 350)(9 BARREL)	EACH	1.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
						\$32,500.000						
98017-4175-04	0710	0500	705-08.18	TAU-II XXXL BULKHEAD (WIDE UNIT)	EACH	1.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
						\$1,500.000						
98017-4175-04	0710	0510	705-08.19	TAU-II XXXXL BULKHEAD (WIDE UNIT)	EACH	1.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
						\$2,000.000						
98017-4175-04	0700	0030	705-08.21	IMPACT ATTENUATOR (TAU-II PARALLEL)	EACH	1.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
						\$16,000.000						
98017-4175-04	0700	0040	705-08.22	IMPACT ATTENUATOR (TAU-II WIDE)	EACH	1.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
						\$24,500.000						
98017-4175-04	0700	0050	705-08.23	REPOSITIONING IMPACT ATTENUATOR (TAU-II)	EACH	1.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
						\$1,195.000						
98017-4175-04	0710	0520	705-08.24	TAU-II CABLE GUIDE KIT (UNIVERSAL)	EACH	1.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
						\$500.000						
98017-4175-04	0700	0060	705-08.25	TAU-II ENERGY ABSORBING CARTRIDGE TYPE A (UNIVERSAL)	EACH	1.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
						\$787.500						
98017-4175-04	0710	0530	705-08.26	TAU-II ENERGY ABSORBING CARTRIDGE TYPE B (UNIVERSAL)	EACH	1.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
						\$565.000						
98017-4175-04	0710	0540	705-08.27	TAU-II END PANEL (UNIVERSAL)	EACH	1.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
						\$275.000						
98017-4175-04	0700	0070	705-08.28	TAU-II FRONT SUPPORT ASSEMBLY (UNIVERSAL)	EACH	1.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
						\$1,260.000						
98017-4175-04	0700	0080	705-08.29	TAU-II FRONT SUPPORT LEG KIT (UNIVERSAL)	EACH	1.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
						\$450.000						
98017-4175-04	0700	0090	705-08.30	TAU-II MID SUPPORT ASSEMBLY (UNIVERSAL)	EACH	4.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
						\$1,500.000						
98017-4175-04	0710	0550	705-08.31	TAU-II PIPE PANEL MOUNT (UNIVERSAL)	EACH	1.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						\$361.340						
98017-4175-04	0700	0170	705-08.70	IMPACT ATTENUATOR (QUADGUARD)	EACH	10.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
						\$14,180.000						
98017-4175-04	0700	0180	705-08.71	WIDE QUADGUARD ENERGY ABSORBING TERMINAL	EACH	1.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
						\$19,000.000						
98017-4175-04	0710	0630	705-08.74	BASE ASSEMBLY - 9'	EACH	1.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
						\$833.000						
98017-4175-04	0710	0640	705-08.76	BEAM GUIDE - 20'	EACH	1.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
						\$636.650						
98017-4175-04	0710	0650	705-08.77	END SHOE (LEFT OR RIGHT)	EACH	1.000	0.000	\$	0.00	1.000	\$	238.00
						\$238.000						
98017-4175-04	0700	0190	705-08.80	SIDE PANEL - 35"	EACH	6.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
						\$240.200						
98017-4175-04	0700	0200	705-08.81	SIDE PANEL - 62"	EACH	4.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
						\$354.600						
98017-4175-04	0710	0660	705-08.84	SLOT PLATE	EACH	1.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
						\$20.850						
98017-4175-04	0710	0670	705-08.85	CROSSTIE	EACH	1.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
						\$109.650						
98017-4175-04	0710	0680	705-08.86	FORM CHANNEL - 3 X 2	EACH	1.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
						\$187.000						
98017-4175-04	0710	0690	705-08.88	SLED/CUTTER ASSEMBLY	EACH	1.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
						\$2,465.000						
98017-4175-04	0700	0210	705-08.90	IMPACT ATTENUATOR (2005 TRACC)	EACH	2.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
						\$13,000.000						
98017-4175-04	0700	0220	705-08.91	REPOSITIONING VEHICULR IMP ATTN(2005TRACC)	EACH	7.000	0.000	\$	0.00	4.000	\$	6,200.00
						\$1,550.000						
98017-4175-04	0700	0230	705-08.92	05 RIP PLATE REPAIR KIT STAGE 2	EACH	10.000	0.000	\$	0.00	1.000	\$	672.71

						\$672.710						
98017-4175-04	0710	0700	705-08.93	05 RIP PLATE REPAIR KIT STAGE 3	EACH	1.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
						\$1,119.450						
98017-4175-04	0710	0710	705-08.94	05 FRONT ANCH WELDMENT	EACH	1.000	0.000	\$	0.00	1.000	\$	410.00
						\$410.000						
98017-4175-04	0710	0720	705-08.95	05 SECTION MODULE	EACH	1.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
						\$1,415.000						
98017-4175-04	0710	0730	705-08.97	05 SLED/SHREDDER ASSEMBLY	EACH	1.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
						\$2,465.000						
98017-4175-04	0710	0740	705-08.98	05 FRAME WELDMENT	EACH	1.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
						\$310.250						
98017-4175-04	0710	0750	705-08.99	05 BACK-UP FRAME	EACH	1.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
						\$473.450						
98017-4175-04	0700	0240	705-09.10	IMPACT ATTENUATOR (SCI100GM)	EACH	1.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
						\$18,500.000						
98017-4175-04	0700	0250	705-09.11	REPOSITIONING OF IMPACT ATTENUATOR (SCI100GM)	EACH	3.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
						\$1,295.000						
98017-4175-04	0710	0760	705-09.12	CONCRETE ANCHOR BOLT SET (¾IN X 7IN)	EACH	1.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
						\$306.000						
98017-4175-04	0710	0770	705-09.13	ASPHALT ANCHOR BOLT SET (¾IN X 18IN)	EACH	1.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
						\$871.000						
98017-4175-04	0710	0780	705-09.14	BOLT CABLE ADJUSTER	EACH	1.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
						\$120.000						
98017-4175-04	0710	0790	705-09.15	BOLT SLED SIDE PANEL	EACH	1.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
						\$6.000						
98017-4175-04	0710	0800	705-09.16	BOLT FRONT STOP	EACH	1.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
						\$3.000						
98017-4175-04	0710	0810	705-09.17	BOLT SHEAR	EACH	1.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						\$750.000						
98017-4175-04	0710	1080	705-14.31	CYLINDER 0.8" CYLINDERS 1 & 2	EACH	1.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
						\$2,120.000						
98017-4175-04	0710	1090	705-14.32	CYLINDER 0.9" CYLINDERS 3 & 4	EACH	1.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
						\$2,120.000						
98017-4175-04	0710	1100	705-14.33	CYLINDER 1.0" CYLINDERS 5 & 6	EACH	1.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
						\$2,120.000						
98017-4175-04	0710	1110	705-14.34	CYLINDER 1.108" CYLINDER 7	EACH	1.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
						\$2,120.000						
98017-4175-04	0710	1120	705-14.35	CYLINDER 1.385" CYLINDERS 8 & 9	EACH	1.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
						\$2,120.000						
98017-4175-04	0710	1130	705-14.36	U-BOLTS (1/2" X 3")	EACH	1.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
						\$12.000						
98017-4175-04	0710	1140	705-14.37	U-BOLTS (3/8" X 3")	EACH	1.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
						\$12.000						
98017-4175-04	0710	1150	705-14.38	BOX BEAM (8" X 6" X 3/16")	EACH	1.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
						\$35.000						
98017-4175-04	0710	1160	705-14.50	CYLINDER RETAINER (1' 3" X 5")	EACH	1.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
						\$60.000						
98017-4175-04	0710	1170	705-14.51	FRONT ANCHOR PIN (1/4" X 1 1/2" X 3")	EACH	1.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
						\$23.000						
98017-4175-04	0710	1180	705-14.53	1/2" GALVANIZED CHAIN WITH HARDWARE	EACH	1.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
						\$82.000						
98017-4175-04	0710	1190	705-14.54	POLYVINYL COVER	EACH	1.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
						\$71.000						
98017-4175-04	0710	1200	705-14.55	ANCHOR BOLT SET (CONCRETE/ASPHALT)	EACH	1.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
						\$895.000						
98017-4175-04	0700	0280	705-14.56	REFLECTIVE NOSE LEFT/RIGHT	EACH	2.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

													\$490.000
98017-4175-04	0710	1350	705-14.71	TOP CABLE (OLD UNIT)-(4 BARREL)	EACH	1.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00	\$560.000
98017-4175-04	0710	1360	705-14.72	TOP CABLE (OLD UNIT)-(6 BARREL)	EACH	1.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00	\$609.000
98017-4175-04	0710	1370	705-14.73	TOP CABLE (OLD UNIT)-(9 BARREL)	EACH	1.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00	\$955.000
98017-4175-04	0700	0290	705-15.70	REPOSITIONING IMPACT ATTENUATOR(QUAD GUARD)	EACH	8.000	0.000	\$	0.00	6.000	\$	6,900.00	\$1,150.000
98017-4175-04	0700	0300	705-15.71	HEX FOAM CARTRIDGE, TYPE I	EACH	5.000	0.000	\$	0.00	21.000	\$	14,822.43	\$705.830
98017-4175-04	0700	0310	705-15.72	HEX FOAM CARTRIDGE, TYPE II	EACH	5.000	0.000	\$	0.00	13.000	\$	9,648.73	\$742.210
98017-4175-04	0700	0320	705-15.73	NOSE ASSEMBLY, QC	EACH	5.000	0.000	\$	0.00	6.000	\$	3,870.00	\$645.000
98017-4175-04	0700	0330	705-15.74	DIAPHRAGM ASSEMBLY, QC	EACH	3.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00	\$1,052.630
98017-4175-04	0700	0340	705-15.75	FENDER PANEL ASSEMBLY	EACH	2.000	0.000	\$	0.00	2.000	\$	1,216.64	\$608.320
98017-4175-04	0710	1380	705-15.77	BACKUP ASSEMBLY, TENSION STRUT	EACH	1.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00	\$2,120.000
98017-4175-04	0710	1390	705-15.79	MONORAIL ASSEMBLY, 4-6 BAY	EACH	1.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00	\$2,850.000
98017-4175-04	0710	1400	705-15.80	MONORAIL ASSEMBLY, 7-9 BAY	EACH	1.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00	\$2,950.000
98017-4175-04	0710	1410	705-15.82	TRANSITION PANEL, NEW JERSEY BARRIER	EACH	1.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00	\$638.000
98017-4175-04	0710	1420	705-15.83	TRANSITION PANEL, QUAD TO W	EACH	1.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00	

						\$930.000						
98017-4175-04	0710	1430	705-15.84	DIAPHRAGM ASSEMBLY, WIDE	EACH	1.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
						\$1,260.000						
98017-4175-04	0710	1440	705-15.85	BACKUP ASSEMBLY, TENSION STRUT, WIDE	EACH	1.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
						\$2,425.000						
98017-4175-04	0710	1450	705-15.87	BACKUP ASSEMBLY, CONCRETE	C.Y.	1.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
						\$1,230.000						
98017-4175-04	0710	1460	705-15.88	END SHOE, CONCRETE	C.Y.	1.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
						\$370.000						
98017-4175-04	0710	1470	705-15.89	BACKUP ASSEMBLY, CONCRETE, WIDE	C.Y.	1.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
						\$1,423.000						
98017-4175-04	0710	1480	705-15.90	EXTENSION PANEL	EACH	1.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
						\$330.000						
98017-4175-04	0710	1490	705-15.91	PIVOT SUPPORT BRACKET	EACH	1.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
						\$85.000						
98017-4175-04	0700	0350	705-16.75	HAZARD REFLECTORS	EACH	10.000	0.000	\$	0.00	13.000	\$	1,043.25
						\$80.250						
	0700	0350	ADJUSTMENT	TEST REPORT PAYMENT ADJUSTMENT	EACH	\$ 80.250	1.000	\$	80.25	0.000	\$	0.00
98017-4175-04	0700	0360	705-16.77	REPAIR OF CONCRETE BACKUP WALL	S.F.	15.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
						\$25.000						
98017-4175-04	0710	1500	705-17.18	CBL 3/4 X 6FT6IN /DLB SWG/NOHWI	EACH	1.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
						\$113.500						
98017-4175-04	0710	1510	705-17.19	CBL 3/4 X 19FT7IN /SNG SWG	EACH	1.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
						\$209.000						
98017-4175-04	0710	1520	705-17.20	DIAPHRAGM #1	EACH	1.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
						\$456.000						
98017-4175-04	0710	1530	705-17.21	DIAPHRAGM #2	EACH	1.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
						\$505.750						

98017-4175-04	0710	1540	705-17.23	DIAPHRAGM #10	EACH	1.000 \$352.750	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
98017-4175-04	0700	0370	705-17.24	HDPE NOSE PIECE	EACH	2.000 \$775.780	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
98017-4175-04	0710	1550	705-17.25	HDPE FRONT PANEL	EACH	1.000 \$977.500	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
98017-4175-04	0710	1560	705-17.26	HDPE MIDDLE PANEL	EACH	1.000 \$980.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
98017-4175-04	0710	1570	705-17.27	HDPE REAR PANEL	EACH	1.000 \$985.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
98017-4175-04	0710	1580	705-17.28	COMPLETE BASE UNIT	EACH	1.000 \$2,195.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
98017-4175-04	0710	1590	705-17.29	PLATE WASHER 5/16IN X 2IN X 1FT2IN	EACH	1.000 \$20.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
98017-4175-04	0710	1600	705-17.30	BACK-UP POST	EACH	1.000 \$952.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
98017-4175-04	0710	1610	705-17.31	FRONT BASEPLATE / POST ASSEMBLY	EACH	1.000 \$539.750	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
98017-4175-04	0700	0380	705-17.32	BREAKAWAY POST (TOP)	EACH	2.000 \$155.950	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
98017-4175-04	0700	0390	705-17.33	BREAKAWAY BOLT ASSEMBLY	EACH	2.000 \$20.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
98017-4175-04	0700	0400	705-17.35	IMPACT ATTENUATOR (HEART)	EACH	1.000 \$24,076.270	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
98017-4175-04	0710	1620	705-17.36	TRANSITION TO SAFETY SHAPE	EACH	1.000 \$1,349.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
98017-4175-04	0710	1630	705-17.37	TRANSITION TO BARRIER WALL (END CAP)	EACH	1.000 \$701.250	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00

98017-4175-04	0710	1640	705-17.40	WIDETRACC LONG WING POST	EACH	1.000 \$374.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
98017-4175-04	0710	1650	705-17.41	WIDETRACC SHORT WING POST	EACH	1.000 \$306.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
98017-4175-04	0710	1660	705-17.42	WIDETRACC EXT CHANNEL	EACH	1.000 \$743.750	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
98017-4175-04	0710	1670	705-17.43	WIDETRACC PANEL	EACH	1.000 \$348.500	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
98017-4175-04	0700	0410	705-17.89	HEART REFLECTIVE TAPE	EACH	4.000 \$68.480	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
98017-4175-04	0710	1680	705-17.90	HEART REPAIR DPHM-L WR BKT	EACH	1.000 \$102.850	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
98017-4175-04	0710	1690	705-17.91	HEART CRS-RPR DPH 3-9	EACH	1.000 \$412.250	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
98017-4175-04	0700	0420	705-17.92	REPOSITIONING IMPACT ATTENUATOR (HEART)	EACH	2.000 \$750.000	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
98017-4175-04	0700	0430	705-17.93	IMPACT ATTENUATOR (WIDETRACC 2005)	EACH	2.000 \$20,865.070	0.000	\$	0.00	0.000	\$	0.00
98017-4175-04	0700	0440	712-01.50	MAINTENANCE OF TRAFFIC	EACH	12.000 \$600.000	0.000	\$	0.00	10.000	\$	6,000.00
98017-4175-04	0700	0450	712-01.52	MAINTENANCE OF TRAFFIC () (NIGHT WORK)	EACH	12.000 \$950.000	0.000	\$	0.00	4.000	\$	3,800.00
98017-4175-04	0700	0460	717-01	MOBILIZATION	LS	1.000 \$24,250.000	0.000	\$	0.00	1.000	\$	24,250.00

Project Number:	98017-4175-04	Project Current Amount	\$	80.25
		Contract Current Amount	\$	80.25